

MASTER PLAN ACTIVAR HABISITE							
Paquete de trabajo	Objetivo/Entregable	Objetivo	Inicio	Fecha puntual	Fin	Estado	
Growth	Plataforma de evaluación	Definición funcional Diseñar sistema de evaluación Gestionar desarrollo Configuración de criterios Validación e Implementación	01.09		16.09	En proceso	
Growth	Reunion informativa de intercambio Plataforma	Estado Actual Accesos Grupos vs individual trabajo		04.09	16.09	Pendiente	
Growth	Reunion de cierre Plataforma	Estado Final Avisos para explicar a jurados		16.09	16.09	Pendiente	
Growth	Landing Habisite	Renovacion y de pagina Definicion funcional Definicion visual y de ideas	01.09		16.09	En proceso	
Growth	Landing Habisite	Reunion de informacion e intercambio Elecciones conjuntas		04.09	16.09	Pendiente	
Growth	Landing Habisite	Reunion de cierre y supervicion Dejar landing lista		16.09	16.09	Pendiente	
Diseño Grafico	Visualizacion y Layers:					Pendiente	
Diseño Grafico	Busqueda Jury	Solicitar layers de busqueda jurado Explicar como se requieren con su formato				Requiere acción	
Diseño Grafico	Layers de Concurso	Solicitar layers para publicidad de concurso diversos Explicar como se requieren con su formato				Pendiente	
Diseño Grafico	Grafica de web	Material para grafica de web por las dudas				Pendiente	
Publicidad	Convocatoria y selección de jurados	Definir publicidad y requerimientos realizar mensaje con su formato para area				Pendiente	
Publicidad	Convocatoria y selección de jurados	Definir publicidad y requerimientos realizar mensaje con su formato para area				Pendiente	
Arquitectura - Desarrollo Habisite	Convocatoria de jurados	Definir perfil requerido Hablar con areas dependientes				Requiere acción	
Arquitectura - Desarrollo Habisite	Recibir postulaciones	Contactos verlos. Comunicar y contesar: elegir		periodo		Pendiente	
Arquitectura - Desarrollo Habisite	Informar a growth	Subir a web estructurar y ver como se visualiza				Pendiente	
Arquitectura - Desarrollo Habisite	Direccion	Coordinacion y definicion de necesidades	01.09			Pendiente	
Arquitectura - Desarrollo Habisite	Armado	ejecucion de documentos-excels y archivos necesarios para poner en accion el concurso	01.09			Pendiente	

Arquitectura - Desarrollo Habisite	Desarrollo de tema	Eleccion de tema Armado de paneles entregas Desarrollo de items para concurso establecer futuras necesidades				Pendiente	
Arquitectura - Desarrollo Habisite	Integracion de arquitecto a equipo	Incorporacion, explicacion y asignacion de tareas		A Definir		Requiere acción	
Arquitectura - Desarrollo Habisite	Insercion	Estapa de supervision		periodo		Pendiente	
Marketing	Definir necesidades	establecer plan estructura, ideas y necesidades				Pendiente	
Marketing	Reuniones - coordinacion	supervisar y explicar el proceso para posicionamiento de Habi				Pendiente	